




Provincia di
Reggio Calabria



ITIS
POLISTENA 'M.M.
Milano'

I.T.I.S. "M.M. MILANO" – POLISTENA (RC)

Determinazione del Dirigente Scolastico

Prot. n° 842/C23a del 06.02.2017

Lavori di "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E VIVIBILITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" dell'istituto I.T.I.S. "M.M. Milano" – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013. – **Riavvio Procedure per il completamento dell'intervento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.**-----

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

CONSIDERATO

che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;

che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

che, questa Istituzione Scolastica e l'Ente locale (Provincia di RC) proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 26/10/2011 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'istituzione Scolastica e l'Ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. 9690 del 22/08/2011 ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 749.949,42, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E VIVIBILITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" presentato da questa Istituzione Scolastica;

che con delibera n. 33 del 11/04/2012 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento denominato "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E VIVIBILITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI";

che, con atto del 04/10/2011 n. 6831, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Prof. Francesco Mileto, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica;

VISTI

la validazione del Progetto Esecutivo in data 01/08/2012;

l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Istituzione Scolastica con Delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 02/08/2012;

il *nulla osta* espresso dall'Ente locale (Provincia di RC) proprietario del bene, giusta determina del settore edilizia e impiantistica sportiva n. 331 del 24/10/2012, alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;

RITENUTO

che con Determinazione n° 300 del 07/05/2013, emessa ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., è stata avviata la procedura per la selezione degli operatori economici e delle offerte per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

che con Atto prot. n° 5349 del 31.07.2013 è stata nominata la Commissione di Valutazione delle offerte pervenute;

che con Determinazione n° 306 del 07/08/2013 è stato approvato il Verbale di Gara e disposta l'Aggiudicataria Provvisoria dell'appalto;

che con Determinazione prot. n° 6377 del 28/08/2014 è stata disposta l'Aggiudicataria Definitiva dell'appalto a favore dell'impresa **3 EFFE s.n.c. Impresa Costruzioni Edili** del Geom. Femia Marco & C., con sede in Locri (RC) C/da Sant'Agasi n° 9 - Partita IVA 02530650809, che ha offerto il ribasso del 30,637% sull'importo a base d'asta di € 524.017,84;

che in data 11/02/2015 è stato stipulato Contratto d'Appalto Rep. n° 983/C23 e registrato a Palmi il 16/02/2015 al n° 406 S3^;

che i lavori sono stati consegnati il 07/03/2015, il cui verbale è stato firmato anche dall'Impresa senza contestazioni e/o riserve;

RICHIAMATE

la nota dell'impresa aggiudicataria del 03/07/2015 acquisita al prot. n° 5314 del 03/07/2015 con la quale comunica l'intervenuta scadenza del periodo di validità quinquennale della SOA dell'Impresa Ausiliaria "Bruno Serafino" (Attest. Soa n°3968/62/01), e con la quale la stessa ha stipulato contratto di avvalimento per la Categoria dei Lavori OG1;

la Determina del DS prot. n° 5931 del 04.09.2015 con la quale è stato risolto il contratto d'appalto rep. n° 983/C23 del 11/02/2015 e registrato a Palmi il 16/02/2015 al n° 406 con l'impresa aggiudicataria "3 EFFE s.n.c. Impresa Costruzioni Edili", per intervenuta decadenza dell'Attestazione SOA dell'Impresa Ausiliaria, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

VISTO

Lo Stato di consistenza definitivo dei lavori eseguiti, redatto dal D.L. e depositato agli Atti di questa Istituzione Scolastica in data 24.09.2015 prot. n° 6619, dal quale si rileva un importo di lavori eseguiti dall'Impresa aggiudicataria pari a € 68.010,69 al Lordo del ribasso contrattuale oltre IVA per Lavori ed € 1.604,29 oltre IVA per la Sicurezza, a valere quale saldo di ogni spettanza sintanto l'intervenuta risoluzione contrattuale, la cui liquidazione è oggetto di separata Determinazione;

RITENUTO

Che questa S.A. dover procedere, conseguentemente alla risoluzione del contratto principale, alla individuazione dell'impresa cui affidare il completamento dei lavori;

VISTA

La comunicazione di risoluzione contrattuale trasmessa da questa S.A. all'Autorità di Gestione in data 07.11.2015 Prot. n° 7902/C23a con la quale è richiesta, tra l'altro, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività onde conseguire il completamento dei lavori;

VISTA

La comunicazione dell'Autorità di Gestione prot. n° A00DGEFID/7918 del 20.05.2016, acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica il 05.12.2016 e registrata al prot. n° 9561/C23a con la quale è conferita autorizzazione alla prosecuzione dell'attività procedimentale onde conseguire l'attuazione dell'intervento ai sensi dell'ex art. 140 del D.Lgs. n° 163/06;

DATO ATTO

nonostante l'entrata in vigore in data 19/04/2016 del D.Lgs. n° 50/2016, per i fini sopradescritti, di dover procedere ai sensi del D.Lgs. n° 163/06, in quanto procedura iniziata e non completata in vigenza di tale riferimento normativo;

RITENUTO

per i fini sopra descritti, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i., per come previsto specificatamente dal Bando di Gara (art. 15 lettera y) originariamente esperito, ovvero *“art. 140 comma 1 “..... interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario”, art. 140 comma 2 “L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta”.*

RICHIAMATI

il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni

DETERMINA

- 1) **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di dare atto** che con Determinazione prot. n° 5931 del 04.09.2015, è stato risolto il contratto d'appalto originario rep. n° 983/C23 del 11/02/2015 e registrato a Palmi il 16/02/2015 al n° 406 con l'impresa aggiudicataria “3 EFFE s.n.c. Impresa Costruzioni Edili”, per intervenuta decadenza dell'Attestazione SOA dell'Impresa Ausiliaria, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i.;
- 3) **Di dare atto** che questa S.A. dovrà procedere, risolto il contratto d'appalto originario, alla individuazione dell'impresa cui affidare il completamento dei lavori;
- 4) **Di avviare la procedura per la nuova aggiudicazione dell'appalto e procedere** all'individuazione del nuovo operatore economico cui affidare i lavori di completamento, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 140 commi 1 e 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., già prevista nell'originario bando di gara (art. 15 lettera y);

- 5) **Di procedere ai consequenziali adempimenti**, tra cui l'interpello dei soggetti - dal secondo al quinto risultanti dalla originaria graduatoria - che hanno formulato le migliori offerte, onde conseguire la disponibilità all'esecuzione dei lavori e l'aggiudicazione provvisoria, per le conseguenti verifiche antecedenti all'aggiudicazione definitiva;
- 6) **di notificare la presente al MIUR**, quale Ente Finanziatore;
- 7) **di dare atto** che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, giusta autorizzazione dell'Autorità di gestione prot. n. 9690 del 02.08.2011;
- 8) **di ribadire che i Codici CUP sono per come segue:**

CODICE PROGETTO	C-1 - FESR - 2010 - 293	INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	C.U.P. E18G1000200007
CODICE PROGETTO	C-2 - FESR - 2010 - 213	INTERVENTI PER LA SICUREZZA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI	C.U.P. E18G10001990007
CODICE PROGETTO	C-3 - FESR - 2010 - 243	INTERVENTI PER L'ATTRATTIVITA' DEGLI EDIFICI	C.U.P. E18G10001970007
CODICE PROGETTO	C-4 - FESR - 2010 - 247	INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI	C.U.P. E18G10001980007
CODICE PROGETTO	C-5 - FESR - 2010 - 202	INTERVENTI SU SPAZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	C.U.P. E18G10001960007

- 9) **di pubblicare** copia della presente determinazione all'Albo dell'Istituzione Scolastica in adempimento all'art. 32 della Legge n° 69/2009.

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco MILETO

=====

Parere di regolarità tecnica Il Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 36 del 02.08.2012.

Parere di regolarità contabile In data 22.08.2011 con protocollo n° 9690 l'Autorità di Gestione ha emesso il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 749.949,42 per la realizzazione del Piano di intervento denominato "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E VIVIBILITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" presentato da questa Istituzione Scolastica