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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 43 regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

LAVORI A MISURA

"INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO
DELLA FRUIBILITA' E VIVIBILITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI"”

Nel seguito, si fara riferimento a:

Capitolato generale d’appalto: DM Lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000;

Decreto n. 81 del 2008: D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

Codice dei contratti: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/] 7/CE € 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento: D.PR. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 263/2006);

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
D.PR. n. 207 del 2010;

DURC: Documento unico di regolarita contributiva.



offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e I’importo complessivo dell’offerta, anche se
determinato attraverso 1’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del
comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la
verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
appaltante, € di formulare I’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i
rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 lettera (a), previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

4. 1 prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006, ¢
che siano estranee ai lavori a corpo gia previsti.

5. I'lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1, ai sensi dell’art. 179 del Nuovo Regolamento, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni
al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le
tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili € con applicazione del
ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2,
comma 1, colonna A) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna B) della Tabella A, costituiscono vincolo
negoziale ’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a
corpo ¢ nell’elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell’articolo 61 del Nuovo Regolamento e in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere:

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica importo % Prevalente o | Subappaltabili
(D.P.R.207/2010 s.m.i.) Scorporabile SI- No
Edifici civili e industriali (Scuole) OG1 lla 230027,91| 43,90%| Prevalente | Subappaltabili
SlI- Nei limiti di
Legge
Impianti per la produzione di energia |OG9 la 99.450,00| 18,98%| Scorporabile Si
elettrica
Impianti termici e di condizionamento |0S28 la 132.983,29| 25,38%| Scorporabile Si
Ulteriori categorie inferiori al 10% ]
OS3 la 33.027,25| 6,30%
0S30 la 28.529,39] 5,44%
Totale Lavori (esclusi oneri di sicurezza) 524.017,84|euro
oneri di sicurezza 12.474,74|euro
Sommano da appaltare 536.492,58|euro

2. S8i precisz.i che, ai sensi dell’art.92 del Regolamento, la categoria prevalente, ai fini della determinazione del 30%
subaplpal_tabllc, corrisponde a quella dell’importo totale dei lavori al netto dell’importo delle lavorazioni eseguite in
associazione verticale e di quelle per le quali I'impresa dispone della qualificazione.

3.1 1.av0ri appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei
lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei
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Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorch¢ non materialmente ad esso allegati:

a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145, per quanto non in contrasto
dal presente capitolato speciale 0 non previsto da quest'ultimo;

b. il presente capitolato speciale d'appalto;
c. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli
impianti, le relative relazioni di calcolo;
b. T’elenco dei prezzi unitari;
¢. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.:
d. il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lettera g), DLgs 81/2008 ¢ s.m. e i.:
e. il cronoprogramma di cui all’art. 25 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
f. le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
— il DLgs del 12 aprile 2006, n. 163;
— il suo regolamento attuativo approvato con “DPR 207/20107;
= gliarticoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00;
= il regolamento approvato con DPR 3 luglio 2003 n. 222;
— 11 DLgs 81/2008 e s.m.i.

3. Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 -
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 1974, n. 76) e nei
successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno
tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia.

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ¢ incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del Nuovo Regolamento, I’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito
verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione
a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 135 e 136 del DLgs 163/2006.2.

2. Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del DLgs 163/2006.

Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. Dappaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nej modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si

intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. D’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalita delle
persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da
altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.



garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi ’autorita giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 18 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, I’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16 del presente
capitolato ¢ ridotto al 50% per i concorrenti ai quali ¢ stata rilasciata — da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 — la certificazione di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, I’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 17 del
presente capitolato ¢ ridotto al 50% per I"appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al
comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo
mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo
complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 19 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del DLgs 163/2006, I’appaltatore & obbligato a stipulare, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori,

2. Ai sensi dell’art. 125 del Nuovo Regolamento, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di
cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei
lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

— la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel
cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprieta o in possesso dell’impresa e
compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie,
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

— la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi
dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I’impresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche

da essa esigibili nel caso concreto, per I’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai
sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

— la copertura dei danni che Iappaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso
dipendenti ¢ assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti
in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone
della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della
Stazione appaltante;

— Dlindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante

autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i
collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma pari ad €.500.000,00 e deve assicurare I’Ente Appaltante contro la
responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale & pari al 5% della somma assicurata per
le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. D’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo dj premio da parte dell’impresa non comporta



Art. 22 - Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del Nuovo Regolamento, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore,
condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea I’esecuzione o la realizzazione a
regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n.
163/2006, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell’art. 158, comma 2 del Nuovo Regolamento, il responsabile unico del procedimento puo ordinare la
sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Il verbale di sospensione ¢ redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con I’intervento dell’appaltatore o di un suo
legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui 1’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la
sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, del Nuovo Regolamento, si procede a norma del successivo art. 190.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato I’interruzione dei lavori, ¢ indicato il loro stato
di avanzamento, I’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele
adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai
lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, & prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri piu di 45 giorni si
possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del
Nuovo Regolamento.

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del Nuovo Regolamento.

6. Ai sensi dell’art. 159 del Nuovo Regolamento, qualora ’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in
grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine
anzidetto.

7. Dappaltatore non puo mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto
delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia
tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati
dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 23 - Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all’art. 145 del Nuovo Regolamento, con i limiti
previsti al suo comma 3 e, quindi, nella misura di 1/1000 dell'importo contrattuale netto €/giomno".

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda ’esecuzione della prestazione articolata in pil parti, le penali di cui al
comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o piu di tali
parti. .

3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente capitolato (“Contratti
collettivi e disposizioni sulla manodopera™) la Stazione appaltante puo decidere di procedere all’applicazione di una
penale secondo le modalita di cui al comma 2 del richiamato art. 57.

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10% dell’importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I’art. 136 del DLgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. E' addebitabile all'appaltatore anche la perdita dei
finanziamenti causata da ritardi nell'esecuzione delle opere.

Art. 24 - Danni di forza maggiore

1, . , . . 5
Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Nuovo Regolamento la penale giornaliera & compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale.



ritardata ultimazione.

Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Deventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per 1’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del
DLgs 163/2006.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 23, comma 1, del presente capitolato & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28 - Anticipazione

1. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'art. 5 del D.1 28/03/1997, n.79 convertito, con modificazioni
dalla 1. 28/05/1997 n. 140.

2. Ai sensi dell’art. 124 del Nuovo Regolamento, I’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, ¢ in
ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari
all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della detta garanzia sara gradualmente ed
automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti.

Art. 29 - Pagamenti in acconto

1..L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma
2, un importo non inferiore a € 90.000,00 (novantamila/00) dell'importo contrattuale netto.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del
collaudo provvisorio.

3. Entro i 45 giomi successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ................. s
con I’indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato.

5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Nuovo Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore
a 45 giomi, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma

6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. 11 conto finale dei lavori ¢ redatto entro giorni 90 dalla data del certificato di ultimazione, & sottoscritto dal direttore
di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I’importo della rata di
saldo che dovra essere di un importo non inferiore al 5% dell’importo dei lavori. La rata di saldo sar3,
comunque, erogata dopo la consegna da parte dell’appaltatore di tutta la documentazione e certificazioni di legge
inerenti i lavori eseguiti, le verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
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2. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del DLgs 163/2006, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I’ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale ¢ fissata, con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art. 34 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del DLgs 163/2006 e della legge 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del
procedimento.

CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 35 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente
capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del Nuovo Regolamento, per cui
risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con I’indicazione
dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 del presente capitolato,
fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione
“a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per I’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 36 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo

per il lavoro a corpo resta fisso ¢ invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I"opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», contenuta all’art. 2 comma 1 del

presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare ’aggiudicazione.
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necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 41 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

(se i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, di proprieta dell’ Amministrazione ai sensi del comma 1
dell’art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00, restano in proprieta all’ Amministrazione)

1. T materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprieta dell’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
Cap. Gen. n. 145/00, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’appaltatore in luoghi da convenire con la
stazione appaltante;

2. ’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

(se sono invece ceduti all’Appaltatore)

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00,
dall’Amministrazione all’ Appaltatore;

2. 1l prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che la
deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 42 - Espropriazioni

La disciplina degli espropri ¢ regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitd, come modificato ed integrato dal DLgs 27 dicembre
2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).

Art. 43 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percid I’'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill 0 in meno con ’osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Nuovo Regolamento.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi
disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali

varianti non puo superare il 5% dell’importo originario del contratto ¢ deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 44 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il
quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4, del DLgs
163/2006, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato ’appaltatore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

3. Al sensi dell’art. 132, comma 2, del DLgs 163/2006, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei
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6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 49 - Piano operativo di sicurezza

1. Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c), del DLgs 163/2006, I’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori 0, se nominato, al coordinatore per
la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovra
rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 8172008 e s.m. e i.)

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui
all’art. 49, previsto dall’art. 131, comma 2, lettera b), del DLgs 163/2006.

(in alternativa, per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’art. 49 del presente Capitolato.

3. Prima ‘dell’inizio dei lavori I’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
I'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo I’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Art. 50 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 ¢ s.m. e i., 'impresa esecutrice o le imprese esecutrici &/sono

obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del
committente o del coordinatore:

* la propria idoneita tecnico — professionale (cio¢ il possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza
lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita dell’Allegato XVII del
DLgs 81/2008 e s.m. e i.; .

* Pindicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

3. Daffidatario ¢ tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto
previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 ¢ s.m. ¢ i, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.

4. 1l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 51- Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/2006, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria
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dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono escguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai
concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

7. Al sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al
pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione
attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo
stesso.

8. Al fini del presente articolo ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedano I’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera € i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora I’incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto.

9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di
strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o
il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3,
lettera d). E fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del
sub-contraente, I’importo del sub-contratto, I’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

(solo nel caso in cui nell’oggetto dell’appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e una o piu
di tali opere superi in valore il 15% dell ‘importo totale dei lavori)

10. I bandi dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

I)L'impresa ha I'obbligo, da assumere in sede di stipula del contratto d'appalto, ai fini delle necessarie verifiche
antimafia da parte dell'Ente Committente, di comunicare allo stesso, oltre alle tipologie di subappalto. previste e
disciplinate dall'art. 118, D.lgs n.163/2006 € per i quali I'Ente committente si riserva la facolta di richiedere alla
Prefettura la “informazione antimafia” dell'impresa con la quale 'appaltatore intende sottoscrivere il contratto o
l'affidamento, anche i dati relativi alle attivita di seguito elencati:

a) dati relativi alle societa, anche individuali, e/o imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, di
cui si intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati a puro titolo esemplificativo, trasporto
di materiali a discarica, fornitura e/o trasporto terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, foritura e/o
trasporto di bitume, smaltimento dei rifiuti, noli a caldo e a freddo dei macchinari, fornitura di ferro lavorato,
servizi di guardiania dei cantieri, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte comunque del
ciclo produttivi o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera pubblica.

L'impresa di impegna altresi a comunicare all'ente appaltante l'elenco di tutte le imprese coinvolte nel piano di
affidamento con speciale riguardo alle forniture ed ai servizi comunicando ogni variazione intervenuta per qualsiasi
motivo.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, l'ente committente comunichera i dati non appena acquisiti al Gruppo
interforze costituito presso la Prefettura di Reggio Calabria di Reggio Calabria.

Il bando potra escludere dalla richiesta di “informazione antimafia” le acquisizioni di materiali di consumo di pronto
reperimento fino all'importo complessivo nel trimestre (e per singolo fornitore) di € 30.000,00 in relazione all'importo

dell'appalto e per i quali necessitera comunque la certificazione camerale con dicitura antimafia delle imprese sub-
affidatarie.

2) La prescrizione dell'inserimento nei contratti d'appalto, nei sub-contratti € nei sub-affidamenti di
clausole di risoluzione espressa, in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura
competente per I'aggiudicatario provvisorio o per il contraente. In tali ipotesi, si procedera automaticamente alla
revoca dell'autorizzazione del contraente. In tali ipotesi, si procedera automaticamente alla revoca
dell'autorizzazione del sub-contratto, del sub-affidamento e all'automatica risoluzione di qualsivoglia vincolo.

L'affidatario o il fornitore si impegnano ad inserire nei relativi sub-contratti o affidamenti successivi apposita

clausola di previsione di penale, pari al 10% del loro valore, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, fatto
salvo il maggior danno.

3) La previsione dell'obbligo dell'impresa aggiudicataria, da assumere in sede di stipula del contratto
d'appalto, di riferire tempestivamente al Nucleo operativo per le opere pubbliche presso la Prefettura, ogni
illecita richiesta di danno, prestazione o altra utilithi ovvero offerta di protezione avanzata nel corso
dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese
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dai componenti gia designati, contestualmente all’accettazione congiunta del loro incarico, entro 10 giorni dalla nomina.
Qualora le parti non riuscissero ad accordarsi circa la designazione del terzo componente, quest’ultimo sara nominato
direttamente dal presidente del tribunale del luogo ove & stipulato il contratto. Qualora, invece, I’appaltatore non
provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di 20 giomi dalla richiesta del responsabile del
procedimento, la proposta di accordo bonario ¢ formulata da quest’ultimo, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte
per la nomina del componente della commissione.

4. La Stazione appaltante e ’appaltatore devono pronunciarsi sulla proposta di cui al comma 1 entro 30 giorni dal
ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Se entrambe le parti accettano la proposta si
procede all’accordo bonario. Detto accordo ha natura transattiva e determina la definizione di tutte le contestazioni.

5. Qualora la Stazione appaltante non si pronunci entro il termine stabilito al comma 4 sulla proposta motivata di
accordo bonario, I’appaltatore ha facolta di procedere secondo quanto previsto all’art. 241 del DLgs 163/2006.

6. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso al procedimento di
accordo bonario di cui ai precedenti commi, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte
mediante transazione purché nel rispetto del Codice Civile.

7. Nei casi di cui al comma 8, la proposta di transazione puo essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal
dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia ’appaltatore a
formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.

8. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.

(in caso di appalti di importo < 10 milioni di euro)

1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del DLgs 163/2006 per come da ultimo modificato dal DLgs 53/2010, qualora, in
corso d’opera, le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica pari o superiore al 10%
dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltd di promuovere la costituzione di
un’apposita commissione (di cui puo volendo far parte), affinché formuli, acquisita la relazione riservata del Direttore
dei Lavori e, ove costituito dell’organo di collaudo, entro 90 giorni dalla sua costituzione, una proposta motivata di
accordo bonario; in alternativa il responsabile del procedimento, acquisite le suddette relazioni, pud formulare lui stesso
proposta motivata di accordo bonario.

2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 ¢ altresi promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo
bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.

3. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso al procedimento di
accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte
mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

4. Nei casi di cui al comma 4, la proposta di transazione pud essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal
dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stesso. Qualora sia 1’appaltatore a
formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.

5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.

Art. 55- Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell’art. 240, comma 19, del DLgs 163/2006 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo
bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine,
spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve
avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie.
Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 56- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Regolamento, 'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;
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Art. 57- Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante puo decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135, 136
e 137 del DLgs 163/2006 nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3 del DLgs
163/2006. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per ’Esecuzione, la Stazione Appaltante pud procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e) del DLgs 81/2008.

2. Nei casi di cui all’art. 135 del DLgs 163/2006 (risoluzione per reati accertati), 1'appaltatore avra diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del DLgs 163/2006 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.

4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, Pesecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi
4,5 e 6 dell’art. 136 del DLgs 163/2006.

5. Nei casi di cui all’art. 137 del DLgs 163/2006 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione &
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti ¢ le
facolta riservate dal contratto alla stazione appaltante.

6. Ai sensi dell’art. 138 del DLgs 163/2006, il responsabile del procedimento — nel comunicare all'appaltatore la
risoluzione del contratto — dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato I'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un
verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali
perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste
nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, ¢ determinato l'onere da porre a carico
dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art. 140, comma 1, del DLgs 163/2006.

Art. 58- Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1 del DLgs 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell’importo delle opere non eseguite.

2. 1l decimo dell’importo delle opere eseguite & dato dalla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d’asta, paria ................ euro e ’ammontare netto dei lavori eseguiti.

CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 59 Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 199 del Nuovo Regolamento, I’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata -
per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio
con I’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante I’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa
riferimento alla finalita dell ‘opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in
presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalita dell’opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione pud prevedere ’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per
consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull’uso e la funzionalita
dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che I’appaltatore abbia

completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che
accerti ’avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui I’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 145

del Nuovo Regolamento, ¢ applicata la penale di cui all’art. 23 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato
dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
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dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1.

10.

I1.

13.

14.

15.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico,
I’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in
condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, I’inghiaiamento e la sistemazione delle
sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere € per I’esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, 1'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono fomiture o lavori per conto
della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

La disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali,
ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di
servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa
manutenzione.

L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

D’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia
richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato,
metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale;
’approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva 1’ Appaltatore, il Progettista ed il Direttore
del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle opere. L’ Appaltatore dovra
inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori
legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti
elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresi essere rilasciate
all’ Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformita a regola d’arte
degli impianti.

L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto
circa I’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio
direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi pil adatti a garantirne
’autenticita.

La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai,
balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati
a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia I’ Amministrazione appaltante
che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza,
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Art. 64- Obblighi speciali a carico dell’ Appaltatore
1. L’ appaltatore & obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del Nuovo Regolamento;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal
Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Nuovo Regolamento;

c) consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura ai sensi dell’art. 186 del Nuovo Regolamento;

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 187 del Nuovo Regolamento;

2. Lappaltatore & obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica e grafico-
contabile in relazione alle lavorazioni non pi ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a
richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,
deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 65- Obblighi in materia energetica

Il quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici ¢ disciplinato dal DLgs 19 agosto 2005, n.192
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (GU n. 222 del 23 settembre
2006 SO n. 158) per come modificato dal DLgs 29 dicembre 2006, n. 311 (GU n. 27 del 1° febbraio 2007) in attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul “Rendimento energetico in edilizia”. Sono poi attuati dal DPR 2 aprile 2009, n. 59
“Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE e sul rendimento energetico in edilizia” (GU n. 132 del 10 giugno 2009) e dal
DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, che definiscono,
rispettivamente, i requisiti energetici minimi di legge e i criteri e contenuti nazionali per la certificazione energetica
degli edifici. I provvedimenti elencati prevedono:

— la documentazione progettuale di cui all’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1992 n. 10 (Relazione Tecnica),
prevista dall’art. 8 comma 1 del DLgs 192/2005 e smi, che deve contenere quanto previsto dall’art. 4 comma 25 del
DPR 59/2009, documentazione a supporto del Capitolato d’ Appalto;

— la conformita delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, asseverata dal Direttore dei
Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del DLgs 192/2005 e smi;

— PAttestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come realizzato, asseverata dal Direttore dei Lavori, come
previsto dall’art. 8 comma 2 del DLgs 192/2005 e smi, e secondo quanto previsto dal DM 26 giugno 2009 “Linee
Guida nazionali”.

L’Attestato di Qualificazione Energetica ¢ il primo documento del quale il soggetto certificatore deve avvalersi ai fini
della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio come previsto dal DM 26 giugno 2009 Allegato
A, punto 8 “Procedura di certificazione energetica degli edifici”.

La clausola di cedevolezza prevista dall’art. 17 del DLgs 192/2005 e smi, in relazione a quanto disposto dall’art. 117
comma 5 della Costituzione Italiana, prevede che la materia sia di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province
Autonome, e che le norme del DLgs 192/2005 e smi, si applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE.

I requisiti minimi di prestazione energetica, a livello nazionale, sono indicati dal DLgs 192/2005 Allegato C e dell’art. 4
del DPR 29/2009.

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EP; ¢ il principale requisito minimo di prestazione
energetica ed ¢ il parametro utilizzato per la determinazione della prestazione energetica. Tale parametro ¢ il risultato
della procedura di calcolo secondo le norme UNITS 11300, ¢ quindi determinato in funzione delle caratteristiche
geometriche, termo-fisiche ed impiantistiche del fabbricato realizzate secondo quanto previsto dal progetto energetico e
dal Capitolato d’Appalto, le cui modifiche e varianti devono tener conto dell’incidenza che possono avere su tale
requisito.

La progettazione energetica, ed il relativo Capitolato d’Appalto, integra la progettazione del sistema edifico-impianto da
progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi e comprende la selezione delle piu idonee soluzioni ai fini dell’uso
razionale dell’energia, incluse le caratteristiche architettoniche, tecnologiche dell’involucro edilizio e le caratteristiche
degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso I"utilizzo di
impianti da fonti energetiche rinnovabili.

27



INDICE

Caro I -

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

NN N AW N -
[

Caro II -

Art. 8 —
Art.9 -
Art. 10 -
Art. 11 —.
Art. 12 -
Art. 13 -
Art. 14 -

Caro III -

Art. 15 -
Art. 17 -
Art. 18 -
Art. 19 —

Caro IV -

Art. 20 —
Art. 21 -
Art. 22 -
Art. 23 -
Art. 24 —
Art. 25 -
Art. 26 —
Art. 27 -

Caro V-

Art. 28 —
Art. 29 —
Art. 30 —
Art. 31 —
Art. 32 —
Art. 33 -
Art. 34 —

CAro VI -

Art. 35 -
Art. 35 -

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI

DIMENSIONI DELLE OPERE

Oggetto dell’appalto..........c.couveieiieiieiiiciecceeeeeee e
Ammontare dell’appalto...........cocoviiiiiiriiiieiiceeee e
Modalita di stipulazione del CONtratto..................coveveeeeerereeeeereereeeeee oo
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili.................
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili................ococoveevevevieroi.)
Descrizione dei [aVOri..........oiueiiuiueiiiiiececeeceeeeeeeeee e

DiscIPLINA CONTRATTUALE

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto..........................
Documenti che fanno parte del contratto..................co.oveveeorooreoeoeoeeoe
Disposizioni particolari riguardanti 1’appalto.............ocoovoveooeeeoeeooooo
Fallimento dell’appaltatore.............cooouvueviuieeicieeeeeeeeeeee oo

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.............

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione
Denominazione in valuta

GARANZIE

Cauzione provvisoria
Cauzione definitiVa...........co.ooviuiiiiiiiieeeee e

Danni di forza maggiore

Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e Cronoprogramma...................
Inderogabilita dei termini di esecuzione

Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto
Pagamenti a saldo

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Lavori a misura

Lavori a corpo

29



